

План-график
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
МБОУ «СОШ № 52 ст.Карамыш» в 2018/2019 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году		
1.1	Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	до 27 августа 2018 года	Директор школы
1.2	Проведение совещания с учителями- предметниками по итогам ГИА-2018	август - сентябрь 2018 года	Директор школы
1.3	Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 на заседаниях школьных методических объединений учителей – предметников, выявление трудностей при прохождении ГИА и определение путей их решения	сентябрь 2018 года	Руководители ШМО
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2018 года	август-сентябрь 2018 года	Администрация школы. учителя предметники
2.2	Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2019 году	сентябрь 2018 года - май 2019 года	Директор школы, школьный координатор, учителя предметники
2.3	Участие учителей - предметников в методических семинарах «Результаты государственной итоговой	сентябрь –октябрь 2018	Администрация школы.

	аттестации 2018: анализ и перспективы»		
2.4	Участие в методических семинарах «Подготовка обучающихся к ГИА	октябрь 2018 года – апрель 2019года	Администрация школы.
2.5	Участие педагогических работников района, имеющих по итогам ГИА неуспевающих обучающихся, в тестировании	По плану министерства образования Саратовской области	Администрация школы.
2.6	Проведение постоянно-действующих семинаров для участников образовательного процесса по вопросам подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации	2018/2019 учебный год	школьный координатор
2.7	Планирование работы учителей- предметников в рамках подготовки к ГИА с учетом методических рекомендаций (по итогам проведения ГИА в 2018 году	Сентябрь-октябрь 2018 год	школьный координатор
2.8	Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций по результатам участия в региональных семинарах	До 1 декабря 2018 года	Директор школы
2.9	Участие выпускников 9, 10,11классов в проведении независимого контроля качества образования	Октябрь-2018 – март 2019	Зам.директора по УВР
2.10	Региональные проверочные работы по математике 9 класс	15 – 20 октября 17 – 22 декабря 2018 25 февраля – 1 марта 2019 года	Директор школы, школьный координатор
2.11	Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ	22 октября 26 октября 2018 года	Директор школы, школьный координатор
2.12	Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА	до 1 октября 2018 года	Школьный координатор
2.13	Выявление обучающихся «группы риска» и создание условий по их подготовке к государственной итоговой аттестации	до 10 октября 2018 года	Директор школы, школьный координатор, учителя предметники
2.14	Организация подготовки обучающихся к ГИА	постоянно в течение 2018/2019 учебного года	Директор школы, школьный координатор, учителя предметники
2.15	Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)	сентябрь – ноябрь 2018 г.	Директор школы, школьный координатор, учителя предметники

2.16	Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку	сентябрь 2018 года – январь 2019 года	Директор школы, школьный координатор, учителя предметники
2.17	Организация репетиционных экзаменов по общеобразовательным предметам с целью выявления уровня готовности участников образовательного процесса к ГИА (по текстам управления образования)	февраль - март 2019 года	Директор школы, школьный координатор
3	Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
	Подготовка приказов МБОУ «СОШ № 52 ст.Карамыш» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году		
3.1	О назначении школьного координатора	сентябрь 2018 года	Директор школы
3.2	Об утверждении школьного плана – графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года	Школьный координатор
3.3	О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года	Школьный координатор
3.4	О создании условий по участию в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9-х классов в 2018/2019 учебном году	октябрь-декабрь 2018 года, февраль март 2019 года	Директор школы, школьный координатор
3.5	О проведении обучения экспертов предметных комиссий, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году	октябрь-ноябрь 2018 года	Школьный координатор
3.6	О проведении обучения экспертов предметных комиссий, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2018/2019 учебном году	октябрь-ноябрь 2018 года	Школьный координатор
3.7	О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11-х классов	октябрь 2018 года	Директор школы, школьный координатор
3.8	О проведении репетиционного итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году	ноябрь 2018 года	Школьный координатор

3.9	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году	декабрь 2018 года	Директор школы, школьный координатор
3.10	О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2018/2019 учебном году	февраль 2019 года	Директор школы, школьный координатор
3.11	О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку в 9-х классах	март 2019 года	Директор школы, школьный координатор
3.12	Об участии в тренировочных мероприятиях по отработке технологий печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения единого государственного экзамена	октябрь 2018 года – май 2019 года	Школьный координатор
3.13	Об участии в проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе»	октябрь, декабрь 2018 года	Школьный координатор
4	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
4.1	Организация постоянно действующего семинара для школьных координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2018/2019 учебном году	1 раз в два месяца	Школьный координатор
4.2	Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения	октябрь-ноябрь 2018 года	Директор школы, школьный координатор
4.3	Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования	октябрь-декабрь 2018 года	Директор школы, школьный координатор
4.4	Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА -9	Январь-май 2019	Директор школы, школьный координатор
4.5	Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов	Февраль-апрель	Директор школы, школьный координатор
4.6	Проведение консультаций для различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11	В течении 2018/2019 учебного года	Директор школы, школьный координатор
5	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
5.1	Мероприятия по организационному обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
5.1.1	Рассмотрение на совещании вопроса «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным	Сентябрь 2018г	Директор школы, школьный координатор

	программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году и задачи на 2019 год»		
5.1.2	Рассмотрение на совещании при директоре вопроса «О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году»	Март 2019 года	Директор школы
5.1.3	Принять участие в постоянно действующем семинаре-совещании для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 учебном году	1 раз в два месяца	Школьный координатор
5.1.4.	Формирование базы данных по обучающимся 9, 11 классов, выпускников прошлых лет	до 01.02.2019 года до 01.03.2019 года	Школьный координатор
5.1.5.	Формирование сводной информации о лице, назначенного школьным координаторам по организации и проведению ГИА в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года	Директор школы
5.1.6.	Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI классов; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов	сентябрь 2018 года до 15 октября до 1 ноября 2018 года	Школьный координатор
5.1.7.	Работы телефона «горячей линии»	В течении 2018-2019 учебного года	Директор школы, школьный координатор
5.1.8.	Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов	декабрь 2018 года – январь 2019 года	Директор школы, школьный координатор
5.1.9.	Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения)	5 декабря 2018 года 5 февраля, 8 мая 2019 года	Директор школы, школьный координатор
6	Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА		
6.1	Организация работы по передаче школьной базы данных в муниципальную информационную систему	по графику РЦОКО	Директор школы, школьный координатор

7	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
7.1.	Информационное наполнение школьного сайта ОО по вопросам организации подготовки и проведения ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Директор школы, школьный координатор
7.2.	Участие в муниципальных совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	школьный координатор
7.3.	Обеспечение работы телефона «горячей линии»	в течение 2018/2019 учебного года	школьный координатор
7.4.	Организация консультационной поддержки участников ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Директор школы, школьный координатор
7.5.	Участие в проведении областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА	в течение 2018/2019 учебного года	Директор школы, школьный координатор
7.6	Размещение в средствах массовой информации, на сайте образовательной организации информации о ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
7.6.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)	Директор школы, школьный координатор
7.6.2.	О сроках проведения итогового сочинения (изложения)	до 20 октября 2018 года; до 21 декабря 2018 года; до 22 марта 2019 года	Директор школы, школьный координатор
7.6.3.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	до 2 ноября 2018 года»; до 29 декабря 2018 года; до 8 апреля 2019 года	Директор школы, школьный координатор
7.6.4.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	до 1 декабря 2018 года	Директор школы, школьный координатор
7.6.5.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	до 29 декабря 2018	Директор школы, школьный координатор
7.6.6.	О сроках проведения ГИА-11 прохождение ГИА-9	до 31 декабря 2018 года	Директор школы, школьный координатор
7.6.5	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11	до 20 февраля 2019 года; до 27 апреля 2019 года; до 3 августа 2019 года	Директор школы, школьный координатор
7.6.6	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11	до 20 февраля 2019 года; до 27 апреля 2019 года; до 3 августа 2019 года	Директор школы, школьный координатор

7.6.9.	О сроках проведения ГИА-9	до 1 апреля 2019 года	Директор школы, школьный координатор
7.6.10.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9	до 20 апреля 2019 года	Директор школы, школьный координатор
7.6.11.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 20 апреля 2019 года	Директор школы, школьный координатор
8	Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
8.1.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций	2018/2019 учебный год	Школьный координатор